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Woonbos Wildert F1



Wateroverlast fase 1

• Douches, WC’s etc. werken niet meer (wegens verzadiging sterfput)

DWA-systeem = waterdicht = geen invloed van grondwaterstanden

Werfproeven + camera-inspecties ter bevestiging van deze waterdichting.

• Infrastructuur komt in gedrang

In geval van nood kan brandweer beslissen om in DWA te pompen.
(Inwoners = milieu-overtreding)

Studiebureau doet nazicht van ledigingstijd van stelsel + inschatting risico overlast
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Wateroverlast fase 1

• Water blijft op wegenis staan

Wegkoffer dmv. waterdoorlatende steenslag (Fluvius neemt contact op met VMM)

Grondwater metingen opnieuw opgestart
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RWA in woonbos Wildert
F2?



Randvoorwaarden

• Waterwinningsgebied
- Verboden te infiltreren in type I en type II
- Bovengronds mogelijk in type III maar in overleg met 

drinkwatermaatschappij

Overleg met PIDPA noodzakelijk
Mogelijkheden tot infiltratie
Wijzigingen aan grondwaterwinning tegenover verleden
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Randvoorwaarden

• Zeer grote afstroom van onverhard aanwezig
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Randvoorwaarden

• Reeds bestaande private grachtjes aanwezig binnen 
woonbos
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Randvoorwaarden
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Randvoorwaarden

• Grondwater + ondergrond  Info uit Wildert F1
- P3  hoogst gemeten grondwaterstand: 15,38 mTAW
- S5
- B5  Leemlaag op 3m diepte.
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Randvoorwaarden
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Randvoorwaarden
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Randvoorwaarden

• Beperkte ruimte
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Randvoorwaarden
• Door de klimaatveranderingen en regenbuien die steeds intensiever worden, neemt de 

druk op het rioleringsstelsel toe
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Randvoorwaarden

• Richtlijngebieden

• PRUP

• DIW

• … 
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College van Burgemeester en Schepenen

Hoe verder

Peilbuizen + grondonderzoek
Gesprekken PIDPA

Gesprekken Essen - Fluvius

Begin 2024 Eind 2024 2025-2026 Toekomst

Opmaak vernieuwde VMM 
fiche

Aanstellen SB
Indienen VMM fiche

Traject project doorlopen
Uitvoering dossier

• Vele randvoorwaarden waardoor complex geheel 

samenwerking tussen Fluvius en gemeente noodzakelijk

Duidelijk plan van aanpak nodig
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